

...

Кросс по интеграции

	A	B	C	H	I	J	K	L	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z		
1	Nb. Синим шрифтом и контурами выделены задачи с уточнением содержания и сроков в сравнении с начальной версией										+	* внеплановые				уточнения после 01.2					
3	По состоянию на: 09.02.2022										Февраль 2022	Март 21	* переносы и стремящиеся к просрочке				уточнение сроков на февраль после 02.2				
5	No.	Содержание	Статус <i>Наз\Соав (прос)</i>	01-04	07-11	14-18	21-28	01-04												высокий приоритет	
6																					
7																					
8	0.1	Планирование\координация работ	Елена\Алексей и Со.	+	+	+	+	+													
9	0.1	Плановая (регулярная)			+	+															
10	0.2	Внеплановая		+	+	+															
11																					
12	1	Аудит и закрытие проекта АСУПП	Елена\Алексей	+	+	+	+	+													
13	1.1	Отчет по аудиту в .docx	завершена																		
14	1.2	Отчет по аудиту в .ppt	завершена																		
15	1.3	1C УУ (касса) - обзор востребования наполнения	завершена																		
16	1.4	Отчет-презентация для Назара (подготовка)	на паузе	+	+			Пн, 21.2												предв.готова (бюджет на уточнении)	
17	1.5	MS Project, цели\задачи ПО +подтверждение что надо на далее	в работе	+	+	+															
18	1.6	1C УУ (отчет инвестора) - обзор и проверка доработок	завершена	+																	
19	1.7	Отчет (презентация) - предв. презентация+защита	не начато			+															
20	1.8	Запрос юристам касательно порядка расторжения договора	не начато																		
21	1.9	Ок-расчеты и расторжение сотрудничества	не начато																		
22	1.10	Уведомление персонала	не начато																		
23																					
24	2	Presale оценка и проработка решений (под закрытие проекта АСУПП)	Елена\Алексей \ +БК (2х2=4 чел)	+	+	+	+	+													
25	2.1	Демопрезентации продуктов (очные встречи)	завершена																		
26	2.2	Презентации команд и функциональности продуктов (.ppt)	завершена	+																	
27	2.3	Презентации дорожных карт проекта внедрения от Исполнителей	завершена																		
28	2.4	Пресейл в SharePoint & Teams (публикация промо-, КП и всех презентаций)	завершена																		
29	2.5	Команды и технологии (оцифровка под презентации)	завершена	+	-																
30	2.6	Контур автоматизации (распределение между Исполнителями)	в проработке	+	+		Пт, 18.2														
31	2.7	Маркеры функций БИТ. Финанс вне презентаций (публикация в Тимс)	завершена	+																	
32	2.8	Тест-драйвы продуктов (публикация и обмен)	завершена	+																	
33	2.9	Совместная пресейл-оценка проекта (предв.)и этапа 01.Обследование (точная)	в проработке	+	+		Пт, 18.2														
34	2.9.1	ТЗ на этап 01. Обследование (распределение между Исполнителями)	в проработке	+	+		Пт, 18.2														
35	2.9.2	Дорожная карта проекта (предварительная, общая)	отменена	+	+															* по итогам обследования	
36	2.9.3	Оргструктура проекта (точная, общая)	отменена	+	+															* по итогам обследования	
37	2.9.4	Функциональные матрицы проектных команд (предварительная, общая)	отменена	+	+															* по итогам обследования	
38	2.9.5	Пресейл-оценка проекта (предв.)и этапа 01.Обследование (точная, общая)	в проработке	+	+		Пт, 18.2														
39	2.9.6	ТЗ на этап 01. Обследование (уточнение +согласование с Заказчиком)	в проработке	+	+		Вт, 15.2													* + публикация в Тимс / Алексей	
40	2.9.7	Первый.БИТ - дополнительные материалы\презентации	в проработке	+	+		Вт, 15.2													* + публикация в Тимс / Алексей	
41	2.9.7.1	Функциональность БИТ. Финанс ХОЛДИНГ vs типовая BAS ERP	завершена				Вт, 15.2													* + публикация в Тимс / Алексей	
42	2.9.7.2	Бизнес-процессы "Как будет (Как должно быть) - пример описания	завершена				Вт, 15.2													* + публикация в Тимс / Алексей	
43	2.9.7.3	Материалы по аудиту ИТ (содержание работ)	завершена				Ср, 16.2													* + публикация в Тимс / Алексей	
44	2.9.7.4	БИТ. Строительство.Холдинг - ссылки на описание и тест-драйв	в проработке				Ср, 09.2													* + публикация в Тимс / Алексей	
45	2.9.7.5	БИТ. Строительство.Холдинг - презентация функциональности продукта	в проработке				Пт, 18.2													* + публикация в Тимс / Алексей	
46	2.9.7.6	БИТ. Строительство.Холдинг - КП (оценка)	в проработке				Пт, 18.2													* + публикация в Тимс / Алексей	
47	2.9.8	Портфолио команд - публикация в Тимс+обмен интеграторов (пока под ?)	завершена	+	+		Вт, 15.2	?												* + публикация в Тимс / Алексей \\ ? Обмен под вопросом	
48	2.9.9	Рекомендации - публикация в Тимс+обмен и проверка (пока под ?)	завершена	+	+		Вт, 15.2	?												* + публикация в Тимс / Алексей \\ ? Проверка - в рамках тендера	
49	2.10	Ролевая карта проекта - команда Заказчика (публикация и обмен)	не начато				+													* + публикация в Тимс / Алексей	
50	2.11	Договора на этап 01. Обследование (согласование Заказчиком)	не начато																		
51	2.11.1	Прил.1 Результаты обследования (перечень документов)	не начато																		
52	2.11.2	Прил.2 Структура Отчета об обследовании (по содержанию)	не начато																		
53	2.11.3	Прил.3 Структура Устава проекта (по содержанию)	не начато																		
54	2.12	План-график проведения интервью (проекты для Исполнителей)	не начато																		
55																					
56	3	Подготовительные работы (вводные данные для НСИ и классификаторы)	Елена\Лариса \ Алексей и Со.	+	+	+	+	+													
57	3.1	Оргструктура проекта (команда Заказчика)	не начато		-	+															
58	3.2	Ролевая матрица (по функциональным экспертам Заказчика)	не начато	-	-	+															
59																					
60																					

Кросс по интеграции 09.02.22

24-28.февраля

07-11.февраля

02-04.февраля

План (01.02.2022)

План (28.01.2022)

План (27.01.2022)

Кросс по интеграции

1	2	3	4	A	B	C	H	I	J	K	L	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
					Nb. Синим шрифтом и контурами выделены задачи с уточнением содержания и сроков в сравнении с начальной версией								+	* внеплановые					уточнения после 01.2			
					По состоянию на:	09.02.2022	Февраль 2022			Март 21	Комментарий		+	* переносы и стремящиеся к просрочке					уточнение сроков на февраль после 02.2			
				No.	Содержание	Статус Нач(Срок) (Кросс)	01-04	07-11	14-18	21-28	01-04									высокий приоритет		
				3	Подготовительные работы (вводные данные для НСИ и классификаторы)	Елена\Лариса \ Алексей и Со.	+	+	+	+	+											
				3.1	Оргструктура проекта (команда Заказчика)	не начато	-	-	+													
				3.2	Ролевая матрица (по функциональным экспертам Заказчика)	не начато	-	-	+													
				3.3	Драфт под план-графика интервью (- роли/приоритеты/слоты)	не начато	-	-	+													
				3.4	Правила электронных и телефонных коммуникаций	не начато	-	-	+													
				3.5	Периметр консолидации ГК Тариян (все СБЕ по всем направлениям бизнеса)	в работе	-	+	+													
				3.6	Ревизия учетных (БУ) баз данных +доступы (на просмотр и чтение)	в работе	-	-	+													
				3.7	Целевая УУ оргструктура (Девелопмент и УК)	не начато	-	-	+													
				3.8	Целевая функциональная структура ФД (по вертикали УК)	не начато	-	-	+													
				3.10	Контуры автоматизации на матрице СБЕ (Девелопмент и УК)	не начато	-	-	+													
				3.11	Полный перечень всех пользователей ИС по ролям	не начато	-	-	+													
				3.12	MS Project, классификаторы +контроль наполнения	не начато	-	-	+													
				3.12.1	Создание и согласование классификаторов	в работе	-	+	+													
				3.12.2	Моделирование демо нового План-Графика в Excel	в работе	-	+	+													
				3.12.3	Моделирование и согласование регулярных отчетов в Excel	в работе	-	+	+													
				3.12.4	Перенос НСИ в Project	в работе	-	+	+													
				3.12.5	Планирование и согласование Графика в Project	в работе	-	+	+													
				3.12.6	Описание и согласование БП по ведению графика и подаче отчетности	в работе	-	+	+													
				3.12.7	Календарь представления и согласования регулярной отчетности	в работе	-	+	+													
				4	1C УУ Оптимизация (проработка требований)	Елена\Лариса \ Алексей и Со.	+	+	+	+	+											
				4.1	Nverg, маршрутизация ЗРДС и бюджетов в 1C	в работе	-	+	+													
				4.2	Учетные политики и процедуры в 1C УУ	не начато	-	-	+													
				5	Управление проектом и продуктом (вводные, координация и контроли)	Алексей и Со. \ Елена	+	+	+	+	+											
				5.1	Хранилища разработки и тестирования (реорганизация)	на паузе	-	-	+													
				5.2	Управление резервным копированием УУ и БУ баз данных	не начато	-	-	+													
				5.3	SharePoint (структура, управление публикациями)	на паузе	-	-	+													
				5.4	Инструментарий по управлению проектами + ServiceDesk	в работе	-	+	+													
				5.4.1	Тест продукта Easy Redmine	в работе	-	+	+													
				5.4.2	Тест продукта Zoho Service ManageEngine	в работе	-	+	+													
				5.4.3	Схема и порядок обработки заявок 1C УУ и eDocs	не начато	-	-	+													
				5.4.4	Базовая настройка Service Desk	не начато	-	-	+													
				5.4.5	SLA, стандарты	не начато	-	-	+													
				5.4.6	Схема и порядок обработки ТЗ	на паузе	-	-	+													
				5.4.7	Базовая настройка Управления проектом	на паузе	-	-	+													
				5.5	Сопровождение MS Project	в работе	-	+	+													
				5.5.1	MS Project. Цели/задачи ПО + контроль наполнения	в работе	-	+	+													
				5.6	Сопровождение eDocs	в работе	-	+	+													
				5.6.1	eDocs. Новый маршрут согласования "Договора+Ду" Строительство	в работе	-	+	+													
				5.6.2	eDocs. Решение по договорам Проекта Р	на паузе	-	-	+													
				5.7	Сопровождение 1C(УУ)	в работе	-	+	+													
				5.7.1	1C(УУ). Актуализировать рабочие документы	не начато	-	-	+													
				5.7.2	1C(УУ). Новый маршрут по Nverg и бюдж. контролю - моделирование+тестирование	в работе	-	+	+													
				5.7.3	1C(УУ). Шаблоны для настройки маршрутов согласования ЗРДС и раздачи СДДС на ЦФО	в работе	-	+	+													
				5.7.4	1C(УУ). Актуализация задач по доработкам 1C программистом	в работе	-	+	+													
				5.8	Аудит проекта АСУП	завершена	-	+	+													
				5.8.1	Слайд + опрос по Адизесу	в работе	-	+	+													
				5.8.2	Бюджет проекта (1) накладные расходы +(2)основной\точный (Камала +1Бит)	в работе	-	+	+													
					Кросс по интеграции 09.02.22	24-28.февраля	07-11.февраля	02-04.февраля	План (01.02.2022)	План (28.01.2022)	План (27.01.2022)	Кросс по интеграции										

102	5.8	Аудит проекта АСУП							
103	5.8.1	Слайд + опрос по Адизесу	завершена	+	+				
104	5.8.2	Бюджет проекта (1) накладные расходы + (2) основной\точный (Камала +15ит)	в работе	+	+				
105	5.8.3	Команды и технологии (оцифровка под презентацию +ревизия\камала)	завершена	+					
106	5.8.4	Маркеры функций БИТ. Финанс вне презентаций (ревизия .xlsx vs .ppt)	завершена	+					
107	5.8.5	1С УУ (отчет инвестора) - проверка и анализ доработок	завершена	+					
108	5.8.6	План-график проекта NEW в MC Project	на паузе						
109	5.8.7	План-график финансирования проекта NEW	не начато						
110	5.9	Проектное внедрение (подготовительные работы)							
111	5.9.1	Проведение тендера (на основании ТЗ на этап 01. Обследование + предв. бюджета проекта от Камала +15ит)							
112	5.9.2	Паспорт и метрики проекта							
113	5.9.2.1	Метрики проекта Пользователи - роли и доступы							
114	5.9.2.2	Метрики проекта Карта стейкхолдеров и матрица анализа							
115	5.9.2.3	Метрики проекта Риски и стратегии минимизации							
116	5.9.2.4	Метрики проекта Управление ресурсами							
117	5.9.2.5	Метрики проекта Управление качеством (дефектами)							
118	5.9.2.6	Метрики проекта Управление ограничениями (объемы, бюджет, сроки)							
119	5.9.2.7	Метрики проекта Управление коммуникациями							
120	5.9.2.8	Метрики проекта Управление изменениями							
121	5.9.2.9	Метрики проекта Критерии приемлемости							
122	5.9.2.10	Метрики проекта Критерии успешности							
123	5.9.3	Управление мотивацией							
124	5.9.4	Документирование							
125	5.9.5	Обучение проектной команды							
126									
127	6	Прочие (внеплановые)							
128	6.1	Организации и БД 1С БУ Деvelopмент, Царский и ЖК (передача Ларисе)	завершена						
129	6.2	ЖК Вводные и исходные для бизнес-плана (передача Ларисе)	завершена						
130	6.3								
131	...								