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3
Отримання узгодження, данних по всім змінам готелю 1 (Ресторани, 
ПАБ, кінотеатр, приміщення ОБ)

01.06.2025 23.06.2025 16

4
Підготовка оновленого фінального завдання від АР та видача на усіх 
суміжників.

09.06.2025 27.06.2025 15

5 Оновлені Архітектурні рішення 01.06.2025 29.08.2025 65

6 Фіналізація планувань після завдань суміжників 20.06.2025 11.07.2025 16

7 Паспорт опорядження фасадів 04.06.2025 29.08.2025 63

8 Технологічні рішення 02.06.2025 07.08.2025 49

9 Завдання від ТХ на інженерні розділи 02.06.2025 23.06.2025 16

10 Генеральний план. ЗПІМ. 02.06.2025 26.08.2025 62

11 Генеральний план. 02.06.2025 14.08.2025 54

12 ЗПІМ. 01.07.2025 26.08.2025 41

13 Проект водовідведення та дренажу в 02.06.2025 04.07.2025 25

14 Проект дренажу  (габіони) 02.06.2025 04.07.2025 25

15 Проект водовідведення  (з.б. лоток) 20.06.2025 30.06.2025 7

14 Проект вентиляції в технічному тонелі 02.06.2025 04.07.2025 25

15 Геотехнічні рішення з огородження та кріплення котловану 02.06.2025 11.07.2025 30

16 Узгодження відсутності паль вздовж осі 1 першої секції 02.06.2025 11.07.2025 30

17
Видача повноного робочого проекту по утриманню схилу (в 
комплекті обов'язково повинна бути екскавація грунту по всім 
захваткам готелю)

02.06.2025 27.06.2025 20

18 Розробка принципових конструктивних рішень 02.06.2025 30.09.2025 87

19
КБ0. Розробка конструктивних рішень по фундаментним 
конструкціям

02.06.2025 18.07.2025 35

20 Узгодження опалубочних креслень секції 1 фундаментних плит 02.06.2025 06.06.2025 5

21 Узгодження опалубочних креслень секцій 2 та 3 фундаментних плит 06.06.2025 27.06.2025 16

22
Видача завдань від розділів БЗ, заземленням та рішень по 
гідроізоляції

09.06.2025 20.06.2025 10

23 КБ0.1_СЕКЦІЯ 1. Конструктивні рішення фундаментних конструкцій 06.06.2025 13.06.2025 6

24 КБ0.2_СЕКЦІЯ 2. Конструктивні рішення фундаментних конструкцій 27.06.2025 02.07.2025 4

25 КБ0.3_СЕКЦІЯ 3. Конструктивні рішення фундаментних конструкцій 27.06.2025 04.07.2025 6

26 КБ.П.0. ПАРКІНГ. Конструктивні рішення фундаментних конструкцій 23.06.2025 18.07.2025 20

27
Зведена модель розділу «Архітектурні рішення» стадії «Р», яка 
включає в собі всі завдання від суміжних розділів (формат pdf, dwg та 
rvt), погоджені Замовником

16.06.2025 27.06.2025 10

28
КБ1. Розробка конструктивних рішень будівлі  з відм. 0.000 до 
+9.600

02.06.2025 15.07.2025 32

29

Зведена модель розділу «Архітектурні рішення» стадії «Р», для 
розробки рішень будівлі з відм. +0,000 до +9,600, які включають в 
себе всі завдання від суміжних розділів (формат pdf, dwg та rvt), 
погоджені Замовником

16.06.2025 27.06.2025 10

30
КБ.П.1. Розробка конструктивних рішень ПРИБУДОВАНИЙ ПАРКІНГ з 
відм +11.000 до +20.100.

02.06.2025 29.08.2025 65

31
КБ2. Розробка конструктивних рішень будівлі  з відм. +8.000 до 
+24.600

02.06.2025 05.09.2025 70

32
КБ3. Розробка конструктивних рішень будівлі  з відм. +24,600 до 
+35,400

30.06.2025 30.09.2025 67

33 Інженерні розділи (ОВ, ВК, ЕТР, ПОЖ і т.д.) 09.06.2025 01.09.2025 61

34 Опалення, вентиляція та кондціонування (ОВ) 09.06.2025 05.09.2025 65

35 Опрацювання і видача оновленого завдання на АР та КБ по отворам. 09.06.2025 30.06.2025 16

36
Опрацювання і видача оновленого навантаження на
електроспоживання

09.06.2025 30.06.2025 16

37 Надати поповерхові плани мереж на погодження 30.06.2025 11.07.2025 10

38 Водопостачання та каналізація (ВК) 09.06.2025 05.09.2025 65

39 Опрацювання і видача оновленого завдання на АР та КБ по отворам. 23.06.2025 04.07.2025 10

40
Опрацювання і видача оновленого навантаження на 
водоспоживання та електроспоживання

23.06.2025 04.07.2025 10

41 Надати поповерхові плани мереж на погодження 30.06.2025 11.07.2025 10

42 Електропостачання та електроосвітлення (ЕТР) 09.06.2025 08.08.2025 45

43 Опрацювання і видача оновленого завдання на АР та КБ по отворам. 09.06.2025 30.06.2025 16

44
Опрацювання і видача оновленого навантаження на 
електроспоживання

09.06.2025 30.06.2025 16

45 Розділи пожежної безпеки (ПОЖ) 09.06.2025 08.08.2025 45

46 Опрацювання і видача оновленого завдання на АР та КБ по отворам. 23.06.2025 04.07.2025 10

47
Опрацювання і видача оновленого навантаження на 
електроспоживання

23.06.2025 04.07.2025 10

48 Системи зв'язку (СЗ) 30.06.2025 01.08.2025 25

49
Автоматизована система управленні та диспетчеризації 
інженерним обладнанням

14.07.2025 18.08.2025 26

50 Розділи зовнішніх мереж (ЗВК, ЗЕМ, ГПЗ і т.д.) 30.06.2025 01.09.2025 46

51 Зовнішні мережі водопостачання та каналізації (в т.ч. КОС) 30.06.2025 13.08.2025 33

52 Зовнішні мережі електропостачання 30.06.2025 13.08.2025 33

53 Каналізація для слабострумки 30.06.2025 20.08.2025 38

54 Зовнішнє освітлення 04.08.2025 01.09.2025 21

Архітектурні рішення

Готель 1. Розділи проекти та узгодження.

Нове будівництво багатофункціональної споруди з засобами тимчасового розміщення (проживання), з підземним паркінгом.

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ 
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