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 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПІДРЯДНИКА

              Як Підрядник; Gökşin İnşaat несе відповідальність за

• Проектування та будівництво станції очищення фільтратів з мінімальною продуктивністю очищення 100 м³ / добу. Установка очищення фільтратів повинна включати всі необхідні цивільні, механічні та електротехнічні роботи та системи, які будуть повністю функціонувати. Підключення до основного електропостачання здійснюватиметься за різними контрактами.
• супутні роботи, включаючи новий резервуар фільтратів
• Необхідні з'єднання для перенесення фільтратів із існуючого резервуару фільтратів.
• Встановлення установки попередньої обробки звалищного газу та генератора газових двигунів для виробництва електроенергії із звалищного газу.

ВИКОНАВЧИЙ ОПИС:


Технічні питання:
       
Відповідно до дати початку проекту 09 вересня 2020 року, потім майданчик був переданий роботодавцем підряднику 15 вересня 2020 року, а підрядник виконав наступні роботи, як описано нижче;

Роботи з обстеження на майданчику
• Відповідно до робіт з обстеження ділянки, топографічна карта площі звалища була подана роботодавцю 15 вересня 2020 року.
• Потім усі вихідні точки, лінії та рівні були обстежені та перевірені дослідницькими групами Підрядника та Замовника 21 вересня 2020 року.
• Після остаточних даних з майданчику, які були перевірені сторонами 29 та 30 вересня 2020 р., Виконавець представив переглянуту версію топографічної карти 27 вересня 2020 р., І вона була затверджена Замовником …….

Ø Мобілізаційні роботи
• План мобілізації майданчика (GH-RHL-MOB-001-00) був поданий роботодавцю 15.09.2020.
• Методологічні рекомендації ведення робіт з мобілізації майданчика були подані Роботодавцю 15.09.2020.
• У звітному періоді продовжувались роботи з мобілізації офісів та головних офісів, що будуть організовані як для інженера, так і для підрядника.

Ø Повідомлення персоналу Підрядника та подання документів Підрядника:

• Список управлінського персоналу Підрядника був повідомлений Замовнику 01 вересня 2020 року.

• Інформація про співробітника служби безпеки підрядника була повідомлена Замовнику 22 вересня 2020 року.

• Перелік обладнання для ведення обстежувальних робіт та персоналу Підрядника був повідомлений Замовнику 18 вересня 2020 року.

2- Початкова програма роботи та оцінки грошових потоків (таблиця подальших дій та крива S) була подана Замовнику 15 вересня 2020 року.

3- Відповідно до зауважень Замовника 18.09.2020 р., Допоміжний звіт Програми початкової роботи та переглянуті оцінки грошових потоків були подані Замовнику 22.09.2020 р.

4- Шаблони кореспонденцій Виконавця та журналу майданчика були подані Замовнику відповідно 3 вересня 2020 року та 15 вересня 2020 року.

5- Англійські версії Плану забезпечення якості (QAP), Плану охорони праці та безпеки (HSP) та Плану управління навколишнім середовищем (EMP) були подані Замовнику 16 вересня 2020 року та відповідно до коментарів Замовника 18 вересня 2020 року, українські переклади відповідних документів були подані Замовнику 23 вересня 2020 року.

Крім того, План екологічних та соціальних дій був поданий Замовнику 22 вересня 2020 року.

6- Відповідно до підпункту 4.1 GCC [Загальні зобов’язання Підрядника], Підрядник представив свою оцінку з технічних питань, що стосуються проектних креслень та документації Замовника, 17 вересня 2020 року.

Адміністративні питання:

 
Початкове засідання для проекту відбулося за участю представників Замовника та Підрядника в міській раді, площа Ринок 1, Львів, 79008, Україна, 27 серпня 2020 р. Датою початку було погоджено 09 вересня 2020 р.

Крім того, роботодавець провів одну координаційну зустріч за участю представників Підрядників 3 різних контрактів (Реконструкція Грибовицького звалища Фаза-1 та Покращення потужності очисної станції & Встановлення системи утилізації газу), починаючи з 29 вересня 2020 р., та планується продовжувати таку зустріч 02 жовтня 2020 року.

ü Що стосується заявки Виконавця на авансовий платіж, а потім відповідно до погодження з Замовником, Виконавець подав Замовнику авансовий платіж разом із рахунком-фактурою 22 вересня 2020 року.

Страхові поліси, подані Замовнику, були обговорені 24 вересня 2020 року.
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