

До Господарського суду м. Києва
01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького,44-Б
Засоби зв'язку 284-18-98

**Позивач: Товариство з обмеженою
відповідальністю** [REDACTED]

Місцезнаходження:

Україна, 25014, Кіровоградська область,
м. Кропивницький, вул. Руслана Слободянюка,
[REDACTED]

Ідентифікаційний код [REDACTED]

ПІН338 [REDACTED]

Засоби зв'язку: (066) 189-55-85, (050) 984-29-60,
(050) 258-03-24.

Адреса електронної пошти e-mail:

sorok22@ukr.net,

anna22202@ukr.net

Офіційна електронна адреса: відсутня

**Відповідач: Товариство з обмеженою
відповідальністю „ЕНЕРГ”** [REDACTED]

Місцезнаходження:

1. Адреса 1. Україна, 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ
ЗООЛОГІЧНА, [REDACTED]

2. Адреса 2. Україна, 25014, м. Кропивницький,
вул. Руслана Слободянюка, 227

Ідентифікаційний код [REDACTED]

р/р UA203204780000026005924420224 в

АБ «Укргазбанк», МФО 320478

ПІН382 [REDACTED]

Засоби зв'язку:

067-40-33-677, 050-647-07-10,
095-414-62-97,

Адреса електронної пошти: e-mail:

financemty@gmail.com

energobudksspm@gmail.com

finance.ua.ik@gmail.com

Офіційна електронна адреса: невідома

предмет спору: **про стягнення заборгованості за
виконання робіт у розмірі 127 586,97 грн.**

Ціна позову: 127 586,97 грн.

(з них: **120 000,00 –сума основного боргу**

5366,97 грн.- сума інфляційних збитків

2220,00 грн.- сума пені визначеної договором)

Судовий збір: 2270,00 грн.

ПОЗОВНА ЗАЯВА

**про стягнення заборгованості за виконання робіт у розмірі
127 586,97 грн. (сто двадцять сім тисяч п'ятсот вісімдесят шість гривень 97 копійок)**

Товариство з обмеженою відповідальністю «[REDACTED]»
звертається до Господарського суду м. Києва з позовною заявою до товариства з

обмеженою відповідальністю «ЕНЕ [REDACTED]» про стягнення заборгованості за договором з виконання робіт № 2611 від 26.11.2019 р.

Обставини якими Позивач обґрунтовує свої вимоги:

Між Товариством з обмеженою відповідальністю «[REDACTED]» (далі- Позивач) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГ [REDACTED]» (далі-Відповідач), укладено Договір з виконання робіт № 2611/19 від 26.11.2019 р. (далі- Договір), у відповідності до якого Позивач виступав Виконавцем та зобов'язувався на свій ризик виконати роботи по виготовленню Прогонів ПР-1 та передати їх результати Замовнику, а Відповідач виступав Замовником та зобов'язувався прийняти та оплатити виконані роботи на умовах передбачених в Договорі та Специфікації до нього.

У відповідності до пункту 10.2 строк дії Договору визначається та становить до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за ним, а закінчення строку його дії не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

В Додатку № 1 до Договору, а саме Специфікації, Сторони узгодили найменування робіт та кількість робіт.

Ціна робіт у відповідності до пункту 3.2. Договору також визначалась згідно Специфікації, викладеної у додатку 1 до Договору та склала 182,46 у т.ч. ПДВ за одиницю.

Загальна вартість робіт із виготовлення Прогону склала 912 300 (дев'ястсот дванадцять тисяч триста гривень, 00 копійок) у тому числі ПДВ.

Згідно з пунктом 3.4 Договору оплата здійснюється замовником шляхом перерахування відповідної суми на поточний рахунок Виконавця.

Відповідно до пункту 3.3.1. Договору Замовник сплачує виконавцю ціну робіт, протягом 5 (п'яти) банківських днів з моменту підписання Сторонами акту виконаних робіт.

Пунктом 3.7. Договору визначено, що здача робіт Виконавцем та приймання результатів Замовником оформлюється актом прийому-передачі виконаних робіт, який підписується повноважними представниками Сторін протягом трьох робочих днів після фактичного завершення робіт.

Згідно з пунктом 5.1. Договору здавання-приймання робіт здійснюється Сторонами за актом прийому-передачі робіт протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту повідомлення Замовника про готовність предмета Договору до приймання.

У відповідності до пункту 3.8. Договору підписання акту прийому-передачі представником Замовника є підтвердженням відсутності претензій до Виконавця з його боку.

Згідно з пунктом 3.9. Договору у випадку відмови Замовника від Договору оплата здійснюється за фактично виконану частину роботи.

У відповідності до пунктів 3.3.1, 3.7., 5.1. Позивач виконав роботи з виготовлення прогонів, що підтверджується Актами наданих послуг, підписаними Позивачем та Відповідачем.

Відповідно до складених та підписаних сторонами договору Актів виконаних робіт:

- № 192 від 02 березня 2020 р, Позивач виконав, а Відповідач прийняв виконані роботи з виготовлення прогонів ПР-1 L=3930 – 350 шт. на загальну суму 63 861,00 грн. у тому числі ПДВ;

- № 204 від 02 березня 2020 р, Позивач виконав, а Відповідач прийняв виконані роботи з виготовлення прогонів ПР-1 L=3930 – 300 шт. на загальну суму 54 738,00 грн. у тому числі ПДВ;

- № 211 від 10 березня 2020 р, Позивач виконав, а Відповідач прийняв виконані роботи з виготовлення прогонів ПР-1 L=3930 – 350 шт. на загальну суму 63 861,00 грн. у тому числі ПДВ.

Всього згідно вищевказаних актів виконаних робіт Відповідач мав сплатити 182 460,00 (сто вісімдесят дві тисячі чотириста шістдесят гривень 00 копійок) у тому числі

Розрахунок ціни позову:

Загальна сума вартості Позову 127 586,97 (сто двадцять сім тисяч п'ятсот вісімдесят шість гривень 97 копійок) = 120 000,00 (сто двадцять тисяч гривень 00 копійок)–

Витрати на сплату судового збору 127 586,97 x 1,5% ціни позову =2270,00 грн. (дві тисячі двісті сімдесят гривень)

Відповідно до ч. 1 ст. статті 222 ГК України Учасники господарських відносин, що порушили майнові права або законні інтереси інших суб'єктів, зобов'язані поновити їх, не чекаючи пред'явлення їм претензії чи звернення до суду.

Таким чином вважаємо, що Відповідач обов'язок щодо оплати виконаних Позивачем робіт у повному обсязі не виконав і на даний час його заборгованість перед Позивачем враховуючи суми інфляційних втрат та пені складає 127 586,97 (сто двадцять сім тисяч п'ятсот вісімдесят шість гривень 97 копійок), що підтверджується актами наданих послуг № 192 від 02.03.2020 р, № 204 від 05.03.2020 р., № 211 від 10.03.2020 р., податковими накладними та квитанціями про реєстрацію податкових накладних № 1 від 02.03.2020, № 19 від 05.03.2020, № 26 від 20.03.2020 р., листом-претензією щодо повернення боргу від 29.12.2020 р № 143, актом звірки взаємних розрахунків (який Відповідач наполегливо ігнорує), а також розрахунками інфляційних збитків та пені.

Стосовно доказів, що підтверджують вищенаведені обставини: на підтвердження обставин, які наведені у позовній заяві Позивач додає до позову належним чином завірені копії документів, перелік, яких визначений у додатку до позовної заяви. Позивач надав до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги.

Повідомляємо, що у відповідності до статті 19 Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК) заходи досудового врегулювання спору Позивачем здійснювались, що підтверджується листом-претензією від 29.12.2020 р. № 143.

Повідомляємо, що всі оригінали письмових доказів, ксерокопії яких додано до позовної заяви є в наявності у Позивача.

У відповідності до п. 10 ч. 3 ст. 162 Позивач підтверджує те, що ним **не подано іншого позову** (позовів) до цього ж Відповідача з тим самим предметом та з тих самих підстав та відсутні будь-які інші підстави, що мають наслідком відмову у відкритті провадження.

На підставі вищевикладеного, керуючись статтями:

11, 14, 16, 509, 525, 526, 530, 549, 610, 612, 625, 626, 627, 629, 638, 837, 854 Цивільного кодексу України, 173, 174, 179, 193, 216, 217, 218, 222, 232 Господарського кодексу України, ст. 1, 2, 5, 12, 19, 20, 162-164, 172.

ПРОШУ СУД:

1. Прийняти позовну заяву та порушити провадження у справі.
2. Стягнути з Відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГОБУД-СПМ» на користь Позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю «Кіровоградський будівельний альянс» суму основного боргу в розмірі 120 000,00 грн. (сто двадцять тисяч гривень 00 копійок) за виконані роботи згідно Договору № 2611/19 від 26.11.2019 р.

3. Стягнути з Відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГОБУД-СПМ» на користь Позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю «Кіровоградський будівельний альянс» інфляційні збитки в розмірі 5366,97 (п'ять тисяч триста шістдесят шість гривень 97 копійок) за порушення умов проведення розрахунків за Договором № 2611/19 від 26.11.2019 р.

4. Стягнути з Відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГОБУД-СПМ» на користь Позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю «Кіровоградський будівельний альянс» пеню в розмірі 2220,00 (дві тисячі двісті двадцять гривень 00 копійок) за порушення умов проведення розрахунків за Договором № 2611/19 від 26.11.2019 р.

5. Стягнути з Відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГОБУД-СПМ» на користь Позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю «Кіровоградський будівельний альянс» судовий збір у розмірі 2270,00 грн. (дві тисячі двісті сімдесят гривень 00 копійок).

Додатки:

1. Квитанція про сплату судового збору;
2. Копія договору з виконання робіт № 2611/19 від 26.11.2019 р.;
3. Копія актів надання послуг № 192 від 02.03.2020, № 204 від 05.03.2020, № 211 від 10.03.2020;
4. Копія рахунку на оплату № 202 від 24.02.2020 р.;
5. Копії податкових накладних та квитанцій про реєстрацію податкових накладних № 1 від 02.03.2020, № 19 від 05.03.2020, № 26 від 10.03.2020 р.;
6. Копія листа-претензії № 143 від 29.12.2020 р.;
7. Копія накладної про відправлення листа-претензії, копії опису вкладень, копії квитанцій про відправлення.
8. Копія акту звірки взаємних розрахунків за період березень-грудень 2020 р.
9. Розрахунок пені та інфляційних збитків.
10. Підтвердження відправлення копії позову з додатками Відповідачу.
11. Копія витягу з ЄДР щодо Позивача.

12.02.2021

Позивач

Директор
ТОВ «