

Стройгенплан  
на этапе производства работ основного периода.  
Вторая очередь строительства

Площадка для разворота  
автотранспорта

- 1 На данном листе представлена организация строительно-монтажных работ на этапе производства работ основного периода второй очереди строительства на объекте «База по накоплению сельхозпродукции и перегрузки на морские суда ООО «Компания «Евроинвестторг» по адресу: Украина, г. Николаев, ул. Айвазовского 14».
- 2 Строительные работы вести в соответствии с требованиями ДБН А 31-5-2009 "Организация строительного производства", ДСТУ Б В 2.6-200 2014 "Конструкции металлические строительные. Требования к монтажу", ДБН А 3.2.2-2009 "Охрана труда и промышленная безопасность в строительстве. Основные положения"; ДБН В 12-12-2008 "Строительство в условиях уплотненной застройки"; НПАОП 0.00-101-07 "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов"; СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".
- 3 До начала работ приказом назначить лиц, ответственных за:
- безопасное передвижение грузов грузоподъемными кранами с указанием стропальщиков и номеров удостоверений;
  - безопасное производство работ;
  - пожарной безопасности;
  - электробезопасность.
- 4 До начала работ необходимо:
- оформить наряд-допуск на производство работ повышенной опасности;
  - оградить строительную площадку инвентарным ограждением по ГОСТ В 2.8-43 2011 с расстановкой предупредительных знаков и надписей по охране труда согласно ГОСТ 124.026-76\*;
  - организовать складские площадки и помещения для материалов, конструкций, оборудования, отходов, вторичного сырья;
  - обеспечить безопасность лиц, находящихся в зданиях и сооружениях, расположенных в опасных зонах vicinity мест перемещения грузов кранами;
  - организовать площадки для работы гусеничных и автомобильных кранов
- Допустимый уклон площадки для установки стрелового сахоходного крана равна 1°.
- 5 Временное электроснабжение стройплощадки предусматривается от реконструируемой КТП-15.
- 6 Временное водоснабжение строительной площадки предусматривается от сетей, устроенных на первом этапе строительства.
- 7 Медицинское обслуживание осуществляется в поликлиниках города.
- 8 До начала производства земляных работ необходимо проверить действительное расположение подземных и надземных инженерных сетей и воздушных линий электропередачи совместно с представителями Заказчика и заинтересованных сторон.
- 9 Производство основных земляных работ начинать только после выполнения организационных подготовительных мероприятий, внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ.
- 10 Монтаж конструкций каркасов зданий, оборудования и ограждающих конструкций зданий и сооружений производить поэтапно, что позволит вести монтаж в оптимальных условиях и учитывать стесненные условия строительно-монтажной площадки.
- 5 Монтаж металлических конструкций и оборудования производить в последовательности, обеспечивающей устойчивость и неизменность конструкций на всех стадиях монтажа.
- 8 Строительно-монтажные работы начинать только при наличии проекта производства работ, разработанного строительно-монтажной организацией и согласованному с заказчиком.
- 9 Работать с л. 5, 6 данного проекта

Ведомость основных монтажных механизмов и оборудования

| Номер поз. | Наименование            | Кол-во, шт | Примечание               |
|------------|-------------------------|------------|--------------------------|
| 1          | Гусеничный кран ДЭК-401 | 1          | Стрела 35 м, гусек 10 м  |
| 2          | Гусеничный кран СКГ-401 | 1          | Башня 32 м, гусек 20,5 м |

|                                                                                                                                                                |           |      |        |                     |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------|---------------------|------|
| 107- ПР 0109/15- П - Т 20-00- ПОС                                                                                                                              |           |      |        |                     |      |
| Заказчик: ООО «Компания «Евроинвестторг»                                                                                                                       |           |      |        |                     |      |
| Объект: «База по накоплению сельхозпродукции и перегрузки на морские суда ООО «Компания «Евроинвестторг» по адресу: Украина, г. Николаев, ул. Айвазовского 14» |           |      |        |                     |      |
| Изм.                                                                                                                                                           | Кол-во    | Лист | № док. | Подпись             | Дата |
| Разработ                                                                                                                                                       | Затверд   |      |        |                     |      |
| Проверил                                                                                                                                                       |           |      |        |                     |      |
| Н. контр.                                                                                                                                                      | Чертежник |      |        |                     |      |
| ГИП                                                                                                                                                            | Ликунов   |      |        |                     |      |
| Утвердил                                                                                                                                                       | Байун     |      |        |                     |      |
| Проект организации строительства                                                                                                                               |           |      |        | Стация              | Лист |
|                                                                                                                                                                |           |      |        | п                   | 3    |
| Стройгенплан на этапе производства работ основного периода. Вторая очередь строительства                                                                       |           |      |        | ООО «АДЕПТ –ПРОЕКТ» |      |