
ФМ

Прийняття проекту в
роботу, пошук

виробника 
Обладнання є в

наявності

ТАК

НІ

Погодження ТЗ з
виробником

Технічні
характеристики

Ціна зразка,
форма оплати

Терміни
виготовлення

Розробка та передача
креслення 

Технічні
характеристики

Ціна зразка, форма
оплати

Терміни
виготовлення

Постановка задачі
на закупку та її
опрацювання

Замовлення
обладнання

МП

Кінцева вартість
одиниці та срок

оплати

Технічні
характеристики

Ціна зразка,
форма оплати

Технічні
характеристики

Ціна зразка, форма
оплати

Термін
виробництва та

доставки

Фактично
закуплена к-сть

ФМ

Тест та прийняття
рішення

ТАК НІ

Масштабування

Закриття проекту

Постановка
задачі на закупку

Комунікація з
виробником

МП

Необхідна
кількість 

Дедлайни 

Подача документів на
укладення договору

Новий
постачальник

Діючий
постачальник

7-30
днів

2-3 дні

Замовлення обладнання

Прийняття задачі
в роботу

3 дні

5-14
днів

2 дні

3 дні

Сроки виготовлення

Орієнтовна дата надходження
на склад

7-14
днів

3-4 дні
після
вигот.

Отримання обладнання
та масштабування

Задача на МП про пошук
виробника

5-7 
днів

Сроки оплати
3 дні



  

